

Министерство образования Ростовской области
государственное казенное общеобразовательное учреждение
Ростовской области «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»
(ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»)

14 линия ул., д.64/69, Ростов-на-Дону, 344019
33

тел./факс 8(863)251-92-13,251-83-
e-mail: gooust_rost_28@rostobr.ru

Приказ

26.06.2026г.

№ 192

г. Ростов-на-Дону

О внедрении типового решения в сфере образования
в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области», на основании приказа министерства образования Ростовской области от 22.06.2026 № 635, руководствуясь Уставом ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
 - 2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Осипову В.А., заместителя директора по УВР; Азизбаеву Ж.С., заместителя директора по УР.
 - 2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Осипову В.А., заместителя директора по УВР, Серeda И.А., заместителя директора по УВР, Миргород О.В., заместителя

директора по УВР.

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения TOP «Моя школа» – Новрузову И.Е., заместителя директора по УВР.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Осипову В.А., заместителя директора по УВР, Новрузову И.Е., заместителя директора по УВР, Азизбаеву Ж.С., заместителя директора по УР.

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Юрьеву Н.Б., заместителя директора по УВР

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению TOP «Моя школа» согласно приложению No 2 к настоящему приказу.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Новрузова И.Е., заместитель директора по УВР.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в TOP «Моя школа», их полноту и достоверность;


5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения TOP «Моя школа»;

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в министерство образования Ростовской области;

5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом министерства образования Ростовской области от 22.06.2026 No 635.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Л. Воронько

Директор ГКОУ РО "Ростовская санаторная

Т. Л. Воронина

Приказ № 192 от «26.09.2026 г.»

2026 г.



План-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат № 28"

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результаты исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Заместители директора	Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор	Нормативные правовые акты направлены Министерством образования Ростовской области	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Заместители директора	Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными	Заместители директора	Не менее 60% обучающихся и их родителей (законных	15.09.2026

	представителями)		представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Директор	Информация представлена в Министерство образования Ростовской области	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Заместители директора	Информация представлена в Министерство образования Ростовской области	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор, Заместители директора, ответственные должностные лица	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Директор, Заместители директора, ответственные должностные лица образовательных организаций	Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры	25.08.2026

			России и Минпросвещения России	
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Заместители директора	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия ответственных ИКТ-специалистов в очных мероприятиях по подготовке	Директор	Ответственные ИКТ-специалисты приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор, заместители директора	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.3.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор, Заместители директора, ответственные должностные лица	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор, Заместители директора, ответственные должностные лица	Пользователи ТОР “Моя школа” принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026, далее ежемесячно

Рабочая группа по подготовке к внедрению TOP "Моя школа"

1. Осипова В.А. – заместитель директора по УВР;
2. Азизбаева Ж.С. – заместитель директора по УР;
3. Новрузова И.Е. – заместитель директора по УВР;
4. Казьмина М.В. – заместитель директора по УВР;
5. Юрьева Н.Б. – заместитель директора по ВР;
6. Миргород О.В. – заместитель директора по УВР;
7. Серeda И.А. – заместитель директора по УВР;
8. Широбокова Т.Г. – заместитель директора по УВР;
9. Турбанова Н.А. – учитель;
10. Бондаренко М.А. – учитель;
11. Петренко В.Ю. – тьютор